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Baufortschritt und Ausblick Libeck West
Larmschutz und Eingrinung
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Projekt LUbeck West

14 ha Gesamtflache (davon rund 10% SHN)

Anschluss Ostkistenleitung, Elbe-Libeck-Leitung und
Schleswig-Holstein Netz

4x Transformator

Ausbau Elbe-LUbeck-Leitung:
2x Leitungsfelder*

2x Kompensationsspule*
NEP Strom (2037/45): P400 / M972s

Erweiterung:

1x Rotierender Phasenschieber (RPS)*
NEP Strom (2037/45): P400 / M592s

Ruckbau:
TenneT-Infrastruktur im UW Lubeck

*vorbehaltlich erteilter Genehmigungen
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Baufortschritt und Ausblick
Libeck West

Aktuell
* Erdbauarbeiten sind gré3tenteils abgeschlossen

®* Fundamente fir Umspannanlage & Stahlbau
TenneT-Bereich zu rund drei Vierteln fertiggestellt

2025

® Elektromontage im primar- und sekundartechn. Bereich
® Ausstehende Trafotransporte vsl. im Sommer 2025
2026

® Vorprufungen und Abschluss Arbeiten ,Basisausbau®
* IBN abhangig von Leitungsprojekten

bis 2028*
®* Ausbau Komponenten Elbe-Libeck-Leitung
* Erweiterung um RPS

*vorbehaltlich weiterer Planungen und Genehmigungen
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Rotierender Phasenschieber
Halle ca. 20x50 m
Gesamtflache ca. 90x60 m

Ubernahme von Aufgabe, die ehemals
insb. konventionelle Kraftwerke mit
rotierenden Generatoren ilbernommen
haben

=>» Bereitstellung von regelb. Blindleistung
= Dampfen von Spannungsschwankungen
=>» Stabilisierung der Netzfrequenz

=» Erhohung von Sicherheit des
Netzbetriebs
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RPS Bergrheinfeld/West
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Larmschutz

Betriebsgerdusche der geplanten Anlage unterschreiten
die zulassigen Immissionsrichtwerte der Technischen
Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) deutlich

Randlage Ortschaft Pohnsdorf:

® leises Flustern, ruhiges Schlafzimmer, Bibliothek (30-35 dB(A))
® moderne Fenster (Dampfung von 30-40 dB(A))

® wenig befahrene LandstralRe (50-60 dB(A))

Einhausung aller Transformatoren
(Schallschutzhaube)

Geplante Einhausung der Kompensationsspulen

Schallgutachten fir Ausbaukomponenten
werden erstellt und erforderliche Gegenmalinahmen
entsprechend umgesetzt
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Eingrinung/Renaturierung

Auf der Nord- und Sudseite werden Griunstreifen mit
gebietseigenen Gehdlzen entwickelt

« Breite: 7m
(beidseitig je 1,5 m breiter Pflegestreifen und mittig auf 4 m
eine Gehdlzpflanzung)

« Léange: 320 m im Stden /210 m im Norden
« Flache insgesamt rund 2.000 gm

« Inden ersten 5-7 Jahren wird die Anpflanzung mittels
Wildschutz und Niederwildzaun gesichert

Landschaftspflegerischer Begleitplan
fur Ausbau in Erstellung

Renaturierung aller temporar genutzten Flachen nach
Bauabschluss

Begrinung aller unversiegelten Flachen im Umspannwerk

Unbebaute Flachen sollen landwirtschaftlicher Nutzung
wieder zur Verfiigung gestellt werden
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Ostkustenleitung

Aktueller Stand 2. BA (Lubeck West — Siems / 15 km)

® Vorzeitiger Baubeginn Anfang 2024
abschnittsweise genehmigt

* Planfeststellungsbeschluss erging im Sept. 2024

* Klage gegen 2. BA anhangig, Eilverfahren abgewiesen,
Bautatigkeit geht weiter

®* Derzeit vorwiegend Wegebau und Mastgriindungen

Mastbau/-rickbau Gemeinde Stockelsdorf
®* Neubau von 33 Masten (rund 50-60 m H6he)

‘ 'gso:;:'u";u..;nm‘ A Ruckbau von 16 110kV-Masten

1P lenang nach
T

chelkchy
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f=@T1enneT



Elbe-LUbeck-Leitung

Verfahrensstand

* Offenlage im Planfeststellungsverfahren
in Sept./Okt. 2024 erfolgt

* Derzeit Beantwortung der Einwendungen
und Stellungnahmen

® Erdrterungstermin am 27./28. Marz 2025

* Dienstbarkeitsverhandlungen mit Eigentiimern laufend
* Baugrundhauptuntersuchung laufend

'. ¢ ) * Vorzeitiger Baubeginn fiir 2026 geplant

Mastbau/-rickbau Gemeinde Stockelsdorf
®* Neubau von 11 Masten (rund 60 m Hohe)
® Riuckbau von 13 110kV-Masten

e
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https://ten.projectatlas.app/elbe-luebeck-leitung/streckenkarte?map=53.651302,10.498958,8.67,0,0

lhr Kontakt zu TenneT

UW Lubeck/West

Sebastian Bechstedt
Referent fur
Bilrgerbeteiligung

sebastian.bechstedt@tennet.eu
+49 (0)921 50740-7280
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Ostkustenleitung

Soren Wendt
Regionalkoordinator Stakeholdermanagement

Schleswig-Holstein (Ost)

tennet@we-do.com
+49 (0)40 3038-2726

Elbe-Lubeck-Leitung

Jan Niklas Wolfel
Referent fur
Bilrgerbeteiligung

janniklas.woelfel@tennet.eu
+49 (0)921 50740-5491
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http://www.tennet.eu/de/ostkuestenleitung-umspannwerke
https://www.tennet.eu/de/projekte/ostkuestenleitung
https://www.tennet.eu/de/projekte/elbe-luebeck-leitung
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TenneT Germany ist der groRRte Ubertragungsnetzbetreiber in Deutschland (bezogen
auf die Netzlange, Investitionen und Vermdgenswerten zum 31. Dezember 2023).
Das Unternehmen betreibt kritische Infrastrukturen, die den Zugang zu einer
zuverlassigen, nachhaltigen und bezahlbaren Stromversorgung sicherstellen. TenneT
Germany beschéftigt Uber 4.000 Mitarbeiter (intern und extern) und ist einer der
grof3ten Investoren in Stromnetze an Land und auf See in Deutschland. An der
nordwesteuropaischen Energiedrehscheibe gelegen, verbindet TenneT Germany:
Nord und Std. Offshore und Onshore. Deutschland und Europa. Unser Wachstum
wird durch die sich schnell entwickelnde Stromnachfrage angetrieben, die eine
flexible und wachsende Netzarchitektur erfordert. TenneT Germany ist Teil der
TenneT Group, dem europaischen Marktfiihrer im grenziberschreitenden Netzausbau
und Pionier bei der Anbindung des europaischen Festlandes an eine der weltweit
groRten erneuerbaren Energiequellen, die Nordsee.

Lighting the way ahead together
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Disclaimer -

Diese Prasentation wird Ihnen von der TenneT TSO GmbH (,TenneT") angeboten. Ihr Inhalt,
d.h. sdmtliche Texte, Bilder und Tone, sind urheberrechtlich geschuitzt. Sofern TenneT nicht
ausdrucklich entsprechende Moéglichkeiten bietet, darf nichts aus dem Inhalt dieser
Prasentation kopiert werden, und nichts am Inhalt darf geandert werden. TenneT bemiiht sich
um die Bereitstellung korrekter und aktueller Informationen, gewahrt jedoch keine Garantie
fur ihre Korrektheit, Genauigkeit und Vollstandigkeit.

TenneT uUbernimmt keinerlei Haftung fur (vermeintliche) Schaden, die sich aus dieser
Prasentation ergeben, beziehungsweise fur Auswirkungen von Aktivitaten, die auf der
Grundlage der Angaben und Informationen in dieser Prasentation entfaltet werden.
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